# Gantt Chart

| TYBSc Computer Science Semester 5 Project Gantt Chart | Time Requirement | Year 2023-24 Weeks | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | July | | | | | August | | | | | September | | | | |
| | | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
| **I Preliminary Investigation** | Estimated | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actual | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| **II Requirement Gathering** | Estimated | | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | |
| | Actual | | █ | | | | | | | | | | | | | |
| **III System Analysis** | Estimated | | | | | █ | █ | | | | | | | | | |
| | Actual | | | █ | █ | | | | | | | | | | | |
| **IV System Design** | Estimated | | | | | | | █ | █ | | | | | | | |
| | Actual | | | | █ | █ | | | | | | | | | | |
| **V System Coding** | Estimated | | | | | | | | | █ | █ | █ | | | | |
| | Actual | | | | | █ | █ | █ | █ | | | | | | | |
| **VI Implementation** | Estimated | | | | | | | | | | | | █ | █ | | |
| | Actual | | | | | | | | █ | █ | | | | | | |
| **VII Testing** | Estimated | | | | | | | | | | | | █ | █ | | |
| | Actual | | | | | | | | | █ | █ | █ | | | | |
| **VIII Deployment** | Estimated | | | | | | | | | | | | | █ | █ | █ |
| | Actual | | | | | | | | | █ | █ | | | | | |

| | |
|---|---|
| Estimated | █ |
| Actual | █ |

Roll No: _____